

湖南骏德会计师事务所

Hunan Junde Certified Public Accountants

湘骏德专审字[2023]第 045 号

关于常德职业技术学院预防医学教学资源库

建设项目的专项审计报告

常德职业技术学院:

我们接受常德职业技术学院（以下简称“学院”或“贵单位”）委托，对贵单位医学系预防医学教学资源库建设项目进行审计。

一、被审计单位的责任

贵单位的责任是按照《政府会计准则》、《政府会计制度》等相关规定提供审计所需要的资料，同时对提供的财务会计资料及其他相关资料的真实性和完整性负责。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师审计准则》相关规定，通过实施包括了解内部控制、访谈、抽查会计记录等我们认为必要的审计程序，获取充分、适当的审计证据并发表审计意见。

三、审计范围

学院 2019 年 1 月至 2023 年 6 月预防医学专业教学资源库建设项目的财务收支情况和绩效评价情况（含两个参建单位相关支出情况）。

四、审计依据

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发



〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于开展2023年省级预算资金财政绩效评价工作的通知》。《审计法》、《预算法》、《会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《财政部门监督办法》、《会计基础工作规范》、《政府会计制度》、行政事业单位财务规则以及国有资产管理相关规定、法律法规等。

五、基本情况

（一）建设单位基本情况

常德职业技术学院是省政府举办、市政府主管的一所综合型高等职业院校，办学历史最早可追溯到1905年。是第一批全国职业院校数字校园建设试点院校、教育部第二批现代学徒制试点单位、湖南省首批来华留学生招生单位。2022年成功入选湖南省“楚怡”高水平高职院校和专业群建设单位，2023年获批湖南省首批本科专业试点高职院校。统一社会信用代码1243070070642885X；宗旨：培养大专、中专学历人才，促进常德社会经济发展；业务范围：负责大专、中专学历教育，培养高、中级理、文、农、工、医、经、管等实用型专业人才，从事相关的科学研究、附属产业开发及社会服务；住所：常德市武陵区人民路4253号；法定代表人：周华；经费来源：财政补助（全额）；开办资金47,713.05万元。

学院占地1,070亩，建筑面积36.56万平方米，固定资产总值4.39亿元，其中教学科研仪器设备总值1.48亿元，馆藏纸质图书90.6万



册。学院现有在职教职工 1,161 人（其中学院 762 人，附属第一医院 399 人），专任教师 593 人，高级职称 286 人，其中正高级职称教师 45 人；博士、硕士学位教师 407 人，全日制高职在校生 14,500 余人（医学院师生约 2,700 人）。学院设有护理系、医学系、药学系、农业与经济系、机电与信息工程系、土建系、国际教育学院、基础医学系、公共课部、马克思主义学院、继续教育学院、培训部、图书馆、现代教育技术中心等教学教辅机构，开办高职专业 30 个，是一所集农林牧渔、医药卫生、机械制造等专业大类为主的综合型职业院校。学院建有 1 所二甲附属医院和司法鉴定中心，设有高职教育研究所、桃花研究所、济世药物研究所等研究机构。

（二）项目立项及建设内容情况

项目依据湖南省教育厅 2019 年 7 月 4 日发布的《关于公布 2019 年湖南省职业教育专业教学资源库立项名单的通知》（湘教通【2019】238 号）立项，立项依据充分。

预防医学专业教学资源库于 2019 年 7 月立项建设，建设《病理学》《基本公共卫生服务》《药理学》《内科学》《诊断学》和《医学统计学》等 29 门课程的资源。

预防医学专业教学资源库框架按照“一体化设计、结构化课程、颗粒化资源”的建设逻辑构建，主要包括 1 个专业门户网站、1 个学习行为中心、4 类资源中心以及面向行业服务的信息资源库等。

（三）预算资金安排情况

预算资金 400.00 万元，其中财政投入 215.00 万元，学院及联建



单位自筹 185.00 万元。

（四）绩效目标情况

1、数量指标：建设 1 个门户网站、1 个学习行为大数据分析平台、4 个资源中心及 3 个在线学习平台，建设标准化课程 ≥ 28 门；素材总数 $\geq 8,000$ 个；注册用户 $\geq 5,000$ 人。

2、质量指标：课程内容专业率 100%；网站检索便捷率 100%；系统内原创素材占比 $\geq 92\%$ 。

3、时效指标：系统计划在两年内建设完成。

4、成本指标：成本控制额 ≤ 400.00 万元，成本支出合理合规率 100%。

5、效益指标：实现学习资源共享，满足大规模培训需求，完成知识的有效积累，提高学习培训效率；增加学院教学资产，改善线上线下教学资源分配情况，强化数据存储安全。学生及师生用户使用满意度 $\geq 90\%$ 。

六、审计情况

（一）项目管理情况

项目牵头主持单位为学院，联合主持单位为长沙卫生职业学院、湖南环境生物职业技术学院，参建单位有重庆三峡医药高等专科学校、永州职业技术学院、肇庆医学高等专科学校、天津天堰科技股份有限公司、益阳医学高等专科学校。相关工作由学院总负责。项目管理遵守省教育厅等相关文件要求，建立了“双一流”建设项目管理制度。

（二）预算情况



湖南省财政厅于2020年9月24日安排学院2020年双一流建设专项资金（湘财教指【2020】56号）305.00万元，其中215.00万用于医学系预防医学教学资源库建设。

（三）资金到位情况

资金到位共400.86万元，其中财政投入215.00万元，学院及共建单位自筹185.86万元。

（四）资金使用情况

2019年1月至-2023年6月“双一流”建设项目共支出400.86万元。其中：

1、学院共支出332.27万元，其中视频制作费用154.68万元，网页定制和管理平台费用59.35万元，劳务费112.05万元，文印费及差旅费等其他费用6.19万元。使用财政资金146.60万元、自筹资金185.67万元。

2、联合主持单位长沙卫生职业学院共支出40.43万元，全部为视频制作费用。

3、联合主持单位湖南环境生物职业技术学院共支出28.16万元，全部为视频制作费用。

详见后附附件。

（五）项目资金结余情况

该项目财政拨付的专项资金215.00万元，截止2023年6月已使用146.60万元，结余68.40万元。

二、绩效评价情况



（一）内部控制制度建设及执行情况

学院于2019年10月制订了《内部控制工作手册》，共分为五部分，分别为前言、内部控制管理概况、内部控制实施指南、内部控制监督评价和内控制度选录。共包括七个业务模块，分别为预算管理、支出管理、收入管理、政府采购管理、合同管理、资产管理和建设项目管理。

学院计划财务处是学院内部控制管理的职能机构，负责组织协调学院的内部控制工作，学院各行政处室是学院内部控制的具体执行机构，积极配合学院计划财务处建立和实施内部控制，并与计划财务处之间定期沟通和相互协调。纪检监察室是学院内部控制建立和实施的监督机构，负责对学院内部控制的建立和运行情况进行检查和评价，及时发现学院内部控制管理中的问题和薄弱环节并加以改进，确保学院内部控制体系的有效运行。

学院内部控制管理围绕“制衡机制”的原则，实行决策、执行、监督相互分离的经济活动管理机制。在经济活动决策方面，对于学院重大项目建设和大额经费开支，由学院党委集体讨论研究决定；在经济活动执行方面，通过建立学院内部控制管理关键岗位责任制，实行不相容岗位分离机制和关键岗位轮岗机制，确保学院各项经济活动的有效执行。

我们抽取了预算业务控制的业务流程。通过询问被审计单位人员、观察特定控制的运用、检查文件和报告或追踪交易在财务报告信息系统中的处理（穿行测试），并记录所获取的信息和审计证据来源，了



解本循环涉及的重要交易的业务流程，记录在了解和评价预算业务控制循环的控制设计和执行过程中识别的风险，以及拟采取的应对措施。我们可以确认，预算业务控制的设计合理、与控制相关的风险低、控制得到有效执行，控制对实现控制目标有效。

（二）固定资产及合同管理情况

《内部控制工作手册》第四节资产业务控制。确定业务管理机构为资产基建处，为实物资产和无形资产的管理机构。具体负责固定资产配置、登记入账、日常维护、清点报废、统计报告等。设置了资产管理环节与业务流程，并针对关键环节风险点制订了主要防控措施。

学院制订了《合同业务控制制度》，明确党政办公室是学院合同业务的归口管理机构。针对合同订立阶段、合同履行阶段风险点制订了详细的防控措施，对合同业务工作环节与业务流程进行了细分。

（三）预算资金执行情况

根据支出明细表显示，该项目支出范围主要包括视频制作费用、网页定制和管理平台费、课程劳务费及文印差旅费等，符合项目支出要求。

但 2020 年 12 月财政资金 215.00 万元到位后，该项目使用 146.60 万元，结余 68.40 万元，资金使用欠规范。

（四）绩效目标完成情况

1、数量指标：截至 2023 年 6 月 28 日统计，学院完成 1 个门户网及 1 个学习行为大数据分析平台建设，其中包含课程中心、技能中心、素材中心、培训中心 4 个资源中心，系统内设置标准化课程 29



门，上传素材总数 8,063 个，注册使用用户达 63,212 人，目标完成。

2、质量指标：根据系统课程内容显示，内容专业率达 100.00%；网站检索便捷；系统内原创素材占比 98.86%，目标完成。

3、时效指标：系统于 2020 年 12 月 16 日完成线上验收，目标完成。

4、成本指标：2019 年-2022 年合计支出 400.86 万元，其中财政资金 146.6 万元，未超预算金额，目标完成。

5、效益指标：通过资源库系统建设，实现学习资源共享，满足大规模培训需求，提高了学习、培训效率；增加学院教学资产，改善线上线下资源分配情况，数据存储更加安全。目标完成。

但经统计 29 门课程 2019 年 6 月-2023 年 6 月 29 日的观看情况，四年累计观看人数仅 16,168 人次，使用效果欠佳；根据截止 2023 年 6 月 30 日上午 9:30 问卷调查结果统计，学生及师生用户使用满意度为 81.06%。

七、综合审计及评价结论

医学系预防医学教学资源库的建设较好地满足了师生的学习需求，鼓励原创课程开发，提高了学习效率。根据评分体系，该项目得分 84.24 分，评价等级为良。

存在的问题：1、资源制作质量需进一步提高；2、课程开发团队需进一步优选；3、参建学校优质资源难以共享；4、学院使用财政结余资金支出不及时、财政资金存在结余情况，资金使用规范性有待提高。



附件:

附件 1 项目总投资情况表

附件 2 项目实际投入汇总表

附件 3 常德职业技术学院支出明细账

附件 4 联合主持及参建单位投入明细表

附件 5 绩效评价指标体系

附件 6 调查问卷汇总表

常德学院

湖南骏德会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:




二〇二三年六月三十日



附表1

项目总投资投资情况表

序号	资金来源	金额 (万元)
1	学院及联建单位自筹	185.00
2	财政资金	215.00
	合计	400.00



项目投入汇总表

序号	资金来源	金额 (元)
1	学院及联建单位自筹	2,542,624.00
2	财政资金	1,466,009.00
		审核专用章
	合计	4,008,633.00


常德职业技术学院支出明细账

2019.01-2022.01

单位：元

凭证日期	凭证号	总金额	摘要	部门经济科目名称	资金来源
20190131	记账 127	6,298.00	医学系报专业资源库建设交通费	公务用车运行维护费	财政补助支出
20190131	记账 389	2,000.00	医学系报课程资源库建设外聘教师课时费	劳务费	财政补助支出
20190531	记账 280	8,448.00	医学系报参加全国职业教育医学检验资源库建设差旅	差旅费	财政拨款支出
20190430	记账 148	4,000.00	景荣报内科学课程资源库验收文印费	印刷费	财政拨款支出
20190430	记账 155	11,000.00	景荣报内科学课程资源库验收劳务费	劳务费	财政拨款支出
20190430	记账 160	4,000.00	医学系余金明报教学资源库文印费	印刷费	财政拨款支出
20190430	记账 202	6,000.00	医学系余金明报教学资源库劳务费	劳务费	财政拨款支出
20190430	记账 160	4,000.00	医学系余金明报教学资源库文印费	印刷费	财政拨款支出
20190430	记账 201	3,000.00	医学系黄英报教学资源库劳务费	劳务费	财政拨款支出
20190430	记账 200	8,000.00	医学系黄英报教学资源库劳务费	劳务费	财政拨款支出
20190531	记账 158	6,000.00	医学系报教学资源库视频制作费	劳务费	财政拨款支出
20190531	记账 158	9,000.00	医学系报教学资源库视频制作费	劳务费	财政拨款支出
20190531	记账 158	9,000.00	医学系报教学资源库视频制作费	劳务费	财政拨款支出
20191217	记账 119	16,110.00	医学系报参加临床医学教学资源库建设工作会议差旅(常德-曲靖)	差旅费	非财政拨款支出
20191217	记账 119	19,084.00	医学系报参加2019年度临床医学专业教学资源库建设差旅(常德-南宁)	差旅费	非财政拨款支出
20200725	记账 112	138,548.00	医学系报教学资源库建设视频拍摄费	劳务费	财政拨款支出
20200728	记账 357	465,720.00	临床医学课程资源库建设经费	津贴补贴	非财政拨款支出
20201052	记账 52	493,500.00	资源库建设管理平台	无形资产购置	财政拨款支出
20210131	记账 294	332,025.00	医学系预防医学专业教学资源库建设课程视频制作	劳务费	非财政拨款支出
20210131	记账 294	242,060.00	医学系预防医学专业教学资源库建设课程视频制作	劳务费	非财政拨款支出
20210131	记账 138	368,885.00	医学系预防医学专业教学资源库建设课程视频制作	劳务费	非财政拨款支出
20210131	记账 138	412,870.00	医学系预防医学专业教学资源库建设课程视频制作	劳务费	非财政拨款支出
20210131	记账 180	624,800.00	预防医学专业教学资源库非招标部分资源建设经费	劳务费	财政拨款支出
20210428	记账 146	100,000.00	医学系预防医学专业教学资源库门户网站定制	其他商品和服务支出	财政拨款支出
20220131	记账6	19,415.00	医学系预防医学专业教学资源库建设课程视频制作尾款	其他商品和服务支出	财政拨款支出
	合计	3,322,763.00			


绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	扣分	扣分理由
决策 (15分)	项目立项 4分	立项依据充分性	2.5	项目立项是否符合法律法规、发展规划、相关政策、发展目标以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政（0.5分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。	2.5		
		立项程序规范性	1.5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立（0.5分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策（0.5分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。	1.5		
	绩效目标 6分	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否反映客观实际，用以反映和考核项目绩效目标的实施情况。	①项目是否有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。	2		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	扣分	扣分理由
决策 (15分)	绩效目标 6分	绩效目标 明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标实现程度和细化情况。	① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 (1.5分)； ② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1.5分)； ③ 是否与项目目标任务数或计划数相对应 (1分)。每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。	4		
		预算科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确的目标和标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	① 预算编制是否经过科学论证 (0.5分)； ② 预算内容与项目内容是否匹配 (0.5分)； ③ 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 (1分)； ④ 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 (1分)。每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。	3		
过程 (25分)	资金管理 14分	资金分配 合理性	2	项目预算依据是否与补助单有对应，实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	① 预算资金分配依据是否充分 (1分)； ② 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应 (1分)。每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。	2		
		资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映项目资金落实情况的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金：一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率=2*资金到位率，资金到位率60%以下不得分。	2		



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	扣分	扣分理由	
过程 (25分)	资金管理 14分	预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 预算执行率得分=6*预算执行率,预算执行率60%以下不得分。	4.09	1.91	预算执行率 =146.6/215=68.19%	
		资金使用规范性	6	项目资金使用是否符合规定的财务管理和考核项目,用以反映和规范运行资金的情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分); ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分); ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④是否存在截留、挤占、挪用等情况(3分)。 每发现1处不合规,扣1分,扣完为止;若出现虚列支出等情节严重的情况,可直接扣3分。	6			
	组织实施 11分	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和财务管理制度的健全,用以反映和考核项目实施的管理和业务的顺利实施的情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2分); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2分)。 每发现1处不符合要求,扣1分,扣完为止。	4			
		制度有效性	7	项目实施是否符合相关规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(3分); ②项目调整及支出调整手续是否完备(1分); ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归(1.5分); ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1.5分)。 每发现1处不符合要求,扣1分,扣完为止。	7			



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	扣分	扣分理由
产出 (30分)	产出数量12分	实际完成率	12	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①建设门户网站数量是否≥1个； ②建设学习行为大数据分析平台数量是否≥1个； ③建设资源中心数量是否≥4个； ④建设在线学习平台是否≥3个； ⑤建设课程数量是否≥28门； ⑥建设素材数量是否≥8000个； ⑦注册用户数量是否≥5000人； 总分12分，按实际完成率扣分。	12		
	产出质量6分	质量达标率	6	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	①课程内容专业率是否100%； ②网站检索便捷率是否100%； ③原创素材占比是否≥92%； 总分6分，按实际完成率扣分。	6		
产出 (30分)	产出时效2分	完成及时性	2	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	系统建设完成时间是否在两年内； 总分2分，按实际完成率扣分。	2		
	产出成本10分	成本节约率	10	项目计划工作成本与计划实际成本、用以反映和考核项目的成本节约程度。	①成本控制额是否≤215万元； ②成本支出合理合规率是否100%； 总分10分，按实际完成率扣分。	5	5	学院使用财政结余资金支出不及时、财政资金使用规范性有待提高。



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	扣分	扣分理由
效益 (30分)	项目效益 30分	实施效益	22	项目实施所产生的效益。	①是否实现学习资源共享； ②是否满足大规模培训需求； ③是否完成知识有效积累； ④是否提高学习培训效率； ⑤是否增强学院学习知识资产； ⑥是否改善资源分配情况； ⑦是否安全存储数据； 总分22分，按实际完成比率扣分。	17.15	4.85	经统计29门课程2019年6月-2023年6月29日的观看情况，四年累计观看人数仅16168人次，对知识的有效积累产生一定的影响。
		满意度	8	社会公众或服务对象的满意度。	满意度≥90%，得8分； 85%(含)-90%，得6分； 80%(含)-85%，得4分； <80%，得0分。	4	4	满意度为81.06%。
合计			100			84.24	15.76	

附件 6

常德职业技术学院预防医学资源库建设项目
绩效评价现场调查问卷汇总表

为全面了解常德职业技术学院预防医学资源库(以下简称资源库)建设项目的实现情况和社会效果,进一步提高政府财政资金的使用效率,我们做如下调查,对于您所填列的问卷内容我们将严格保密,您所提供的意见仅用于统计分析,感谢您的支持与配合!祝您愉快!

姓名: _____

电话: _____

1、您是资源库内的学生用户还是教师用户?

学生 33

教师

其他 _____

2、您使用预防医学资源库系统的频率如何?

经常 14

偶尔 10

很少 9

3、您觉得资源库内的学习内容是否有用?

有用 20

一般 11

作用不大 2

4、您觉得资源库内的核心课程是否有专业性?

是 21

一般 11

否 1

5、您觉得资源库系统的操作是否便捷?

是 18

一般 14

否 1

6、您觉得资源库的建设对学生学习是否有积极的影响?

是 21

一般 11

否 1

7、您会推荐其他同学或老师使用该资源库吗?

推荐 23

无所谓 6

不会 4

8、您对预防医学资源库的系统建设还有哪些其他的意见和建议？

(1) 开展介绍课程，公开相关资料。

(2) 加强对医学教学资源库的质量管理，对资源库中的信息进行定期检查，确保其质量达到要求。同时，还要加强对资源库信息有效性、准确性和及时性的检查，确保其信息更新及时，满足学习者的要求。要加大对医学教学资源库功能拓展的力度，丰富资源库的功能，满足学习者对教育资源查询、学习评估、课程设计等方面的需求，更好地支撑教学活动的开展。

(3) 可以更具趣味性些。

(4) 增加内容的丰富。


(5) 挺好的。

(6) 建议大力推广预防医学资源库，知晓的人还是太少了，这是一款非常好的设备。

(7) 完善。

根据调查结果统计，有效填写问卷 33 份。

综合满意度 = $(3300 - 625) / (33 * 100) * 100\% = 81.06\%$



营业执照

统一社会信用代码 914307020908826240



名称 湖南骏德会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

主要经营场所 常德市武陵区芷兰街道办事处沙河社区三星路新邦壹品小区6栋3单元1713室

执行事务合伙人 朱林坪


成立日期 2014年01月15日

合伙期限 长期


经营范围 审计、会计、税务、财务咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关
2015



<http://gsxt.hnatic.gov.cn>



会计师事务所 执业证书

名称：湖南骏德会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：朱林坪

主任会计师：

经营场所：

常德市武陵区芷兰街道办事处沙河社区三星
路新邦壹品小区6栋3单元1713室

组织形式：普通合伙

执业证书编号：43100018


批准执业文号：湘财会函（2014）1号

批准执业日期：2014年01月03日

证书序号：0002606

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

证书编号:
No. of Certificate

430300020071

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs



湖南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance



2004 年 11 月 08 日

2011 年 3 月 23 日换发新证

年度检验登记
Annual Renewal Registration



一年
ear after



姓名	朱林峰
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1966-08-15
Date of birth	
工作单位	湖南正阳会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	432401196608155017
Identity card No.	



证书编号:
No. of Certificate

430200190003

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

二〇〇八 年 月 日

年度检验
Annual Renewal Registration

合格专用章
合格专用章

本证书经检验合格 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after



合格专用章

日



姓名 王伟

性别 男

出生日期 1981-11-28

工作单位 湖南正阳会计师事务所有限公司

身份证号码 430703198111281372

Identity card No.

